



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020**  
**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:**  
**„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“**



**Проект:**  
**ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ**  
**ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ**  
**ЗА ПЕРИОДА 2023-2027Г.**  
**НА МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ“.**



**СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА“ - МАДАН - РУДОЗЕМ**  
гр. Мадан, ул. „Родопи“ №35, офис 209, ет.2, e-mail: [mig\\_kichika@abv.bg](mailto:mig_kichika@abv.bg), <https://mig-kichika.com>

**Проект:**  
**ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА**  
**СТРАТЕГИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027Г. НА МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ“.**

**ФИНАНСИРАНЕ:** Административен договор №РД50-59/20.03.2023 г., № в ИСУН 2020: BG06RDNP001-19.610-0046-C01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

**СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА /100% БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ/:** 48 855,30 лв., в т.ч.

**ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:** 43 969,77 лв.

и **НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ:** 4 885,53 лв.

**НАЧАЛО НА ПРОЕКТА:** 20.03.2023 г.; **КРАЙ НА ПРОЕКТА:** 20.09.2023 г.

**ЗА ПЕРИОДА ОТ 20.03.2023 г. ДО 28.07.2023г., СЕ ИЗПЪЛНИХА СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:**

**ДЕЙНОСТ 1. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТКА НА СВОМР 2023-2027г.**

**ПОДДЕЙНОСТ 1.1. Подготовка и провеждане на информационна кампания/срещи/ при стартиране на проекта** - В изпълнение на дейността на 27 и 28 юли 2023 г. в административните сгради на общините Мадан и Рудозем се проведоха 4 бр. информационни срещи. Целта на срещите бе, да се популяризира процеса на разработка на СВОМР за програмен период 2023-2027 г. в рамките на проекта, с която МИГ да кандидатства за одобрение и последващото ѝ прилагане на територията. Участниците бяха запознати с проектните цели и дейности, и очакваните резултати/проектни индикатори и предвидените начини за включване на широката общественост в цялостната реализация. Коментирани бяха бъдещите възможности за развитие на територията на МИГ при прилагане на стратегия на местно ниво. **Общо преминали участници - 85 лица. Поддейност 1.1. е изпълнена.**





**ПОДДЕЙНОСТ 1.2.** Дейности по прилагане на информационни и комуникационни мерки - В изпълнение на дейността се изготвиха **Информационна диплояна – първо издание в тираж 500бр.**, която бе разпространена на територията на МИГ и при провеждане на гореописаните срещи, включително и на отчетените по-долу обучения за лидери и екипа на МИГ. Изготви се **1 бр. Рекламно пано**, което се постави при провеждане на информационните срещи и **1 бр. Информационен плакат**, монтиран пред офиса на проекта. Сключи се договор за **поддържане на интернет страницата на МИГ** с информация за проекта до неговото приключване.

**ПРЕДСТОИ:** отпечатване на още 2 бр. информационни диплояни в тираж по 250 екз.; отпечатване на информационна брошура в 600 екз. и провеждане на заключителна конференция в края на проекта.

**ДЕЙНОСТ 2. ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ** – Сключи се договор за услуга. На 25.7.2023г. в административните сгради на общините Мадан и Рудозем, се проведеха паралелно 2 бр. обучения на **МЕСТНИ ЛИДЕРИ - обучени лица - 54 бр.** На 26.7.2023г. в адм. сграда на община Мадан се проведе обучение на **ЕКИП НА МИГ - обучени лица - 10 бр.** Фирмата изпълнител осигури лектори, зали, консумативи, програми и учебни материали, кафе-паузи, обяд и сертификати за обучените лица. **Общо обучени лица – 64 бр.** Дейността е изпълнена.

Обучение на местни лидери в гр. Рудозем



Обучение на местни лидери в гр. Мадан.



Обучение на екипа на МИГ в гр. Мадан.

**ДЕЙНОСТ 3. ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ** – Сключи се договор за услуга. **Осъществена е проучвателна дейност и е изготвен анализ с актуални данни за територията на МИГ.**

**ПРЕДСТОИ:** представяне на разработките пред широката общественост, чрез провеждането на информационни/работни срещи. Индикатор за изпълнение: общо минимум 4 бр. срещи /по 2 бр. в общините - територия на МИГ/, с преминали минимум 80 бр. участници.

**ДЕЙНОСТ 4. ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР 2023-2027Г. НА МИГ „КИЧИКА“ – МАДАН – РУДОЗЕМ”, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ** – Сключи се договор за услуга, който е в процес на изпълнение.

**ПРЕДСТОИ:** провеждане на работни срещи за консултиране с местната общност: 2 /два/ броя на територията на община Мадан и 2 /два/ броя на територията на община Рудозем /за най-малко 20 участници във всяка среща/. След цялостно изготвяне на СВОМР 2023-2027 ще се проведе обществено обсъждане - 1 /един/ брой събитие в община Мадан и 1 /един/ брой в община Рудозем /за най-малко по 50 участници във всяко/. Общо минимум 6 бр. срещи с преминали минимум 180 броя участници.

**ДЕЙНОСТ 5. КООРДИНАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ** – включва Административни и Оперативни дейности и разходи по проекта, включително извършване на писмен превод от бълг. на англ. език с резюме на Стратегия за ВОМР 2023-2027г. на МИГ „Кичика“ – Мадан – Рудозем”. **Текуща дейност - изпълнява се през целия период.**

*Очаквайте следващото издание № 3, след пълно изпълнение на горепосочената Дейност 3!*